PLANNING PREVISIONNEL 2011 - Les Blins - 50530 DRAGEY RONTHON

	Mars					Avril				Mai					Juin				
Semaines	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
LOTS																			
Terrassement, VRD, Assainissement	Terrassement, décapage, empierement, réseaux, puisard																		
Maçonnerie, carrelage	Démolition, maçonnerie, rampe PMR, plancher, escalier																		
Charpente							Charpente												
Couverture									Couverture										
Menuiserie extérieure								Menuiserie extér											
Placo/Isolation									Isolation, cloison, Faux plafond										
Plomberie-électricité									Plomberie							Pose			
Menuiseries intérieures														Garde corps, portes					
Electricité/Ventilation									Electricité/Ventilation								Pose		
Carrelage													Carrelage						
Peinture																Peinture			